

REQUERIMENTO

R.33.09-2024

Assunto: Prorrogações e custos com a construção dos 17 fogos

Exma. Sra. Presidente da Assembleia Municipal de Lagos,

Ao abrigo das disposições legais em vigor, em concreto os artigos 82.o e ss do CPA e da Lei de Acesso aos Documentos Administrativos (LADA) e bem ainda do regime dos eleitos locais que confere legitimidade ao subscritor, o grupo municipal LCF vem requerer a V. Exa que se digne solicitar à Câmara Municipal de Lagos informação/documentação, a prestar no prazo legal máximo de 10 dias úteis, relativamente às seguintes questões:

1. No que respeita ao Programa Municipal da Habitação, e aos fogos lançados para construção em 2020, no Sargaçal e em Bensafrim, quais foram as razões, para que só cerca de 4 anos depois tenham sido concluídos?
2. Houve alterações ao projecto para se prolongar estes contratos? Se existiram essas alterações, qual o valor das mesmas e quanto representaram em termos nominais e percentuais?
3. Quantas prorrogações do prazo da obra aconteceram? Essas prorrogações oneraram a autarquia em que valores?
4. Qual foi o custo final das despesas com as prorrogações?

Com os melhores cumprimentos

Lagos, 14 de setembro de 2024

Lagos com Futuro

